

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego**

**z realizacji
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020**

za 2016 rok



Spis treści

I	PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁAŃ PROGRAMU.....	3
	<i>I.1 Zbiorcza informacja o stanie realizacji Programu</i>	3
	<i>I.2 Stan realizacji Priorytetów i celów szczegółowych</i>	3
	<i>I.3 Stan realizacji działań</i>	3
II	PROBLEMY NAPOTKANE PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU ORAZ ŚRODKI PODJĘTE W CELU ICH ROZWIĄZANIA	5
	<i>II.1 Problemy horyzontalne, dotyczące Programu jako całości lub grup działań</i>	5
	II.1.1 wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych	5
	II.1.2 wynikające z okoliczności niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu zarządzania i realizacji działań.....	5
	<i>II.2 Problemy dotyczące poszczególnych działań</i>	5
	II.2.1 wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych	5
	II.2.2 wynikające z okoliczności niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu zarządzania i realizacji działań.....	6
	<i>II.3 Problemy dotyczące systemu elektronicznego</i>	6
III	PRZEPROWADZONE KONTROLE ORAZ ICH WYNIKI	6
	<i>III.1 Kontrole administracyjne</i>	6
	<i>III.2 Kontrole na miejscu</i>	7
	<i>III.3 Kontrole ex-post, o których mowa w art. 52 rozporządzenia 809/2014.....</i>	8
	<i>III.4 Kontrole przeprowadzone na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy</i>	8
	<i>III.5 Kontrole krzyżowe</i>	8
	<i>III.6 Kontrole agencji płatniczej przeprowadzone w podmiotach wdrażających.....</i>	9
	OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU	10
	ZAŁĄCZNIKI	11

SŁOWNIK

I PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁAŃ PROGRAMU

I.1 Zbiorcza informacja o stanie realizacji Programu

I.2 Stan realizacji Priorytetów i celów szczegółowych

I.3 Stan realizacji działań

Działanie: Inwestycje w środki trwałe

Poddziałanie 4.3: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa.

Typ operacji: Scalanie gruntów.

W dniu 17 czerwca 2016 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach naboru złożone zostały 2 wnioski. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie oraz terminowo.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

28 kwietnia 2016 roku zakończył się nabór na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg”. W ramach naboru złożono 338 wniosków o przyznanie pomocy, z czego 263 zostało odrzuconych. Wnioski nie zostały rozpatrzone terminowo.

Główną przyczyną nieterminowego rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy była niewspółmiernie duża ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy w stosunku do liczby pracowników je weryfikujących.

Główne przyczyny odrzucenia wniosków o przyznanie pomocy to:

- niespełnienie warunków przyznania pomocy (w tym m.in.: nieuwzględnienie operacji w dokumencie planistycznym; brak tytułu prawnego do nieruchomości / potwierdzenia dysponowania nieruchomością, której dot. wniosek przez okres związania celem; przekroczenie limitu kosztów kwalifikowalnych; potwierdzenie możliwości realizacji operacji bez udziału środków publicznych),
- niezłożenie / złożenie niekompletnych dokumentów niezbędnych do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy (w tym m.in.: brak / złożenie niekompletnych dokumentów potwierdzających legalność robót budowlanych objętych wnioskiem, brak ostatecznej decyzji środowiskowej),
- niezłożenie uzupełnień,
- rezygnacja Wnioskodawców,
- brak dostępnych środków umożliwiającym przyznanie pomocy,
- niez uzyskanie minimalnej liczby punktów uprawniającej do uwzględnienia projektu na liście operacji wybranych do finansowania.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa

7 listopada 2016 roku rozpoczął się nabór na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Na 31 grudnia 2016 roku złożono 11 wniosków o przyznanie pomocy. Nabór trwa do 5 stycznia 2017 roku.

Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

W ramach przeprowadzonego w grudniu 2015 r. naboru wniosków na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność złożonych zostało 19 strategii, w tym 17 w ramach PROW 2014-2020 oraz 2 z PO „Rybnictwo i morze” na lata 2014-2020. Niezależni eksperci oraz pracownicy Samorządu Województwa Łódzkiego w maju 2016 r. dokonali wyboru 16 strategii w ramach PROW 2014-2020. Jedna strategia pomimo, iż została pozytywnie oceniona w konkursie na wybór LSR, nie została wybrana z uwagi na brak dostępnych środków. W nawiązaniu do powyższego w ramach PROW 2014-2020 w województwie łódzkim ostatecznie funkcjonuje 16 Lokalnych Grup Działania.

Leaderem do chwili obecnej objętych zostało 151 gmin. Liczba ludności zamieszkującej obszar objęty LSR wynosi 1 033,918. Natomiast środki finansowe przeznaczone na realizację LSR wynoszą ogółem 154 890 293 zł, z czego 98 556 693 zł stanowią środki EFRROW.

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.1: Wsparcie przygotowawcze.

W dniu 31 lipca 2015 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”. W ramach naboru złożonych zostało 18 wniosków, z czego 17 zostało pozytywnie zweryfikowanych a 1 wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę. Spośród 17 zweryfikowanych wniosków o przyznanie pomocy tylko 1 wniosek nie został rozpatrzony w terminie. Opóźnienie w procesie weryfikacji spowodowane było przede wszystkim złą jakością wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru oraz złożonego w odpowiedzi na pierwsze wezwanie do poprawy wniosku/wyjaśnień. Charakter błędów popełnionych przez Wnioskodawcę zobligował komórkę merytoryczną do pogłębionej analizy dot. możliwości przyznania pomocy finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co było procesem czasochłonnym z uwagi na konieczność zasięgnięcia opinii Biura Prawnego. Dodatkowo, po złożeniu pierwszego uzupełnienia przez Wnioskodawcę, niezbędne okazało się uzyskanie dodatkowych wyjaśnień w sprawie, co miało istotny wpływ na przekroczenie terminu wskazanego w rozporządzeniu. W 2016 roku nie weryfikowano wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”.

Poddziałanie 19.4: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

W ciągu miesiąca od dnia zawarcia umów ramowych tj. w okresie od maja do czerwca 2016 r. złożonych zostało 16 wniosków o przyznanie pomocy. Pozytywną weryfikację przeszły wszystkie złożone wnioski. Nie został odrzucony żaden wniosek. Pojedyncze przypadki przekroczenia terminów przeznaczonych do wezwania wnioskodawców do zawarcia umów wynikały z wydłużonego procedowania w Wydziale Prawnym, złożonością poszczególnych spraw bądź znacznym obciążeniem pracy w terminie weryfikacji wskazanych wniosków.

Ponadto według stanu na 30.12.2016 r. dokonano 16 wypłat wyprzedzającego finansowanie.

PROBLEMY NAPOTKANE PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU ORAZ ŚRODKI PODJĘTE W CELU ICH ROZWIĄZANIA

II.1 Problemy horyzontalne, dotyczące Programu jako całości lub grup działań

I.1.1 wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych

Brak problemów.

I.1.2 wynikające z okoliczności niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu zarządzania i realizacji działań

Brak problemów.

I.2 Problemy dotyczące poszczególnych działań

I.2.1 wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa

W ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” wystąpiły następujące problemy:

- Obowiązujący sztywny poziom dofinansowania 63,63% przy jednoczesnym maksymalnym limicie dofinansowania, który wynosi 2 000 000 zł powoduje, iż warunek przyznania pomocy określający, iż suma kosztów kwalifikowalnych nie przekroczy kwoty 1 000 000 euro (w przeliczeniu na złote według średniego kursu walut obcych Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy) pozostaje przepisem martwym.

Analogiczny problem może wystąpić w przypadku operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej,” „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”, „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.

- Brak szczegółowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów operacji. Zakładka na stronie ARiMR nie jest na bieżąco aktualizowana o nowe treści dotyczące zasad przyznania pomocy na w/w typ operacji.

Pozostałe działania – brak problemów.

I.2.2 wynikające z okoliczności niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu zarządzania i realizacji działań

Brak problemów.

II.3 Problemy dotyczące systemu elektronicznego

Występują sytuacje niespójności funkcjonowania systemu elektronicznego OFSA PROW z obowiązującymi procedurami i zasadami kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy. Przykładowo dla zakresu dotyczącego budowy lub modernizacji dróg lokalnych z poziomu Samorządu Województwa brak było możliwości przywrócenia w systemie wniosków o przyznanie pomocy, które zostały odrzucone. Zgodnie z procedurami Wnioskodawcom przysługuje prawo odwołania od decyzji o odmowie pomocy oraz istnieje możliwość przywrócenia spraw do weryfikacji, czego nie można było odzwierciedlić w systemie. Samorząd Województwa Łódzkiego zgłosił ww. problem do administratora systemu, który indywidualnie „przywrócił” do oceny w systemie wnioski, dla którego nastąpiła odmowa pomocy.

II PRZEPROWADZONE KONTROLE ORAZ ICH WYNIKI

III.1 Kontrole administracyjne

Działanie: Inwestycje w środki trwałe

Poddziałanie 4.3: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa.

Typ operacji: Scalanie gruntów.

W ramach kontroli administracyjnych pozytywnie zweryfikowano 2 wnioski o przyznanie pomocy.

W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

W ramach typu operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” przeprowadzono 338 kontroli administracyjnych. W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa

W ramach typu operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” nie przeprowadzono kontroli administracyjnych.

Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

W ramach kontroli administracyjnych pozytywnie zweryfikowano 17 wniosków o przyznanie pomocy. W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.1: Wsparcie przygotowawcze

W ramach kontroli administracyjnych pozytywnie zweryfikowano 17 wniosków o przyznanie pomocy oraz zatwierdzono do wypłaty 34 zlecenia płatności. W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność nie stwierdzono nieprawidłowości.

Poddziałanie 19.4: Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji

W ramach kontroli administracyjnych pozytywnie zweryfikowano 16 wniosków o przyznanie pomocy oraz zatwierdzono do wypłaty 16 zleceń płatności w ramach wyprzedzającego finansowanie. W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność nie stwierdzono nieprawidłowości.

III.2 Kontrole na miejscu

Nie dotyczy.

III.3 Kontrole ex-post, o których mowa w art. 52 rozporządzenia 809/2014

Nie dotyczy.

III.4 Kontrole przeprowadzone na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy

Nie dotyczy.

III.5 Kontrole krzyżowe

Działanie: Inwestycje w środki trwałe

Poddziałanie 4.3: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa.

Typ operacji: Scalanie gruntów.

W ramach typu operacji „Scalania gruntów” przeprowadzono 4 kontrole krzyżowe na etapie obsługi wniosku o przyznanie pomocy.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

W ramach typu operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” przeprowadzono 334 kontrole krzyżowe (4 wnioski zostały odrzucone przed kontrolą krzyżową). Kontrole krzyżowe zostały przeprowadzone w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020.

Nie przeprowadzono kontroli krzyżowych z poddziałaniem 19.2, ponieważ w 2016 roku nie został uruchomiony żaden nabór w ramach przedmiotowego poddziałania. Nie przeprowadzono kontroli krzyżowych w ramach poprzedniego naboru wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, ponieważ w 2016 roku przeprowadzony został I nabór wniosków w ramach przedmiotowego typu operacji.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa

W ramach typu operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” nie przeprowadzono kontroli krzyżowych.

Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

brak kontroli krzyżowych

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.1: Wsparcie przygotowawcze

W ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” przeprowadzono 51 kontroli krzyżowych na etapie obsługi wniosku o przyznanie pomocy oraz 34 kontrole krzyżowe na etapie obsługi wniosku o płatność.

Poddziałanie 19.4: Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji

brak kontroli krzyżowych

III.6 Kontrole agencji płatniczej przeprowadzone w podmiotach wdrażających

Nie dotyczy.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

Imię i nazwisko	Aleksandra Królak Ewelina Zielińska Ryszard Lewandowski
Stanowisko	Główny Specjalista ds. Analiz i Sprawozdawczości Inspektor ds. Sprawozdawczości Inspektor ds. Sprawozdawczości
Telefon	tel. (42) 663-31-54 tel. (42) 663-30-76 tel. (42) 663-30-76
E-mail	aleksandra.krolak@lodzkie.pl ewelina.zielinska@lodzkie.pl ryszard.lewandowski@lodzkie.pl prow.monitoring@lodzkie.pl

ZAŁĄCZNIKI

- 1. Przebieg realizacji Programu od momentu jego uruchomienia.**
- 2. Przebieg realizacji Programu w roku sprawozdawczym.**
- 3a. Finansowa realizacja Programu (zł).**
- 3b. Finansowa realizacja Programu (euro).**
- 4. Finansowa realizacja Programu w podziale według województw.**
- 5. Wydatki poniesione przez beneficjentów.**
- 6. Zrealizowane płatności i odpowiadające im współfinansowanie krajowe.**
- 7. Realizacja zadań z zakresu informowania o Programie.**
- 8. Tabele monitorowania Programu.**
- 9. Tabele monitorowania w ramach Wspólnego Systemu Monitorowania i Ewaluacji (CMES).**
- 10. Oświadczenie.**

numer sprawozdania 8.2005/14.12

Załącznik 1 do sprawozdania rocznego samorządu województwa łódzkiego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przebieg realizacji Programu od momentu jego uruchomienia

Kod	Działanie / poddziałanie Nazwa	Typ operacji	Terminy naboru wniosków	Złazone wnioski			Wnioski odrzucone / wycofane			Zawarte umowy / wydane decyzje (pieniężne)			Zawarte umowy / wydane decyzje (tytułowe)			Wnioski o płatność - złożone			Wnioski o płatność - odrzucone / wycofane		Oczekiwane na etapie płatności		
				kwota (tł. dla poddziałania 19.4 - euro)			kwota (tł)			kwota (tł)			kwota (tł. dla poddziałania 19.4 - euro)			kwota (tł)			kwota (tł)		ogółem		
				liczba	ogółem	EPFRW	liczba	ogółem	EPFRW	liczba	ogółem	EPFRW	liczba	ogółem	EPFRW	liczba	ogółem	EPFRW	ogółem	EPFRW	ogółem	EPFRW	
4	Operacje w sferze inwencji			2	18 742 547,28	6 588 973,28	0	0,00	0,00	2	18 742 547,28	6 588 973,28	2	18 742 547,28	6 588 973,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Wspieranie rozwoju gospodarki w obszarach wiejskich	Realizacja projektów	2014-2015	2	18 742 547,28	6 588 973,28	0	0,00	0,00	2	18 742 547,28	6 588 973,28	2	18 742 547,28	6 588 973,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Podstawowe usługi i dostarczanie towarów do obszarów wiejskich			249	2 022 871 286,43	528 478 281,28	261	2 177 981 425,21	514 238 225,00	75	94 897 510,14	68 238 004,00	75	94 812 212,70	58 634 975,00	1	312,36	32,00	289 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Wspieranie inwestycji w sferze usług i usług publicznych, w tym inwestycji w sferze edukacyjnej i w sferze kultury i dziedzictwa	Realizacja lub modernizacja dróg lokalnych	2012-2014-2014-2014	249	2 022 871 286,43	528 478 281,28	261	2 177 981 425,21	514 238 225,00	75	94 897 510,14	68 238 004,00	75	94 812 212,70	58 634 975,00	1	312,36	32,00	289 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Wspieranie inwestycji w sferze usług i usług publicznych, w tym inwestycji w sferze edukacyjnej i w sferze kultury i dziedzictwa	Wspieranie w sferze edukacyjnej i w sferze kultury i dziedzictwa	2011-2014-05.01-2017	11	15 133 237,72	14 974 192,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4	Wspieranie inwestycji w sferze usług i usług publicznych, w tym inwestycji w sferze edukacyjnej i w sferze kultury i dziedzictwa	Wspieranie w sferze edukacyjnej i w sferze kultury i dziedzictwa		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Wspieranie lokalnych inicjatyw rozwojowych i przedsiębiorczości, w tym inicjatyw w sferze edukacyjnej i w sferze kultury i dziedzictwa	Wspieranie lokalnych inicjatyw rozwojowych i przedsiębiorczości, w tym inicjatyw w sferze edukacyjnej i w sferze kultury i dziedzictwa		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Wspieranie działalności lokalnych i regionalnych organizacji społecznych	Wspieranie działalności lokalnych i regionalnych organizacji społecznych		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.1	Wspieranie działalności lokalnych i regionalnych organizacji społecznych	Wspieranie projektów rozwojowych	2012-2015-2017-2017	0	2 278 088,04	1 285 584,48	1	118 000,00	68 992,00	11	2 968 890,04	1 321 864,48	11	2 968 890,04	1 321 864,48	24	2 968 890,04	1 321 864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.2	Wspieranie działalności lokalnych i regionalnych organizacji społecznych	Wspieranie projektów rozwojowych		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.3	Wspieranie działalności lokalnych i regionalnych organizacji społecznych	Wspieranie projektów rozwojowych		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.4	Wspieranie działalności lokalnych i regionalnych organizacji społecznych	Wspieranie projektów rozwojowych		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM			249	2 022 871 286,43	528 478 281,28	261	2 177 981 425,21	514 238 225,00	75	94 897 510,14	68 238 004,00	75	94 812 212,70	58 634 975,00	1	312,36	32,00	289 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** W ramach poddziałania 19.2, dane zawarte w kolumnach "Wnioski odrzucone / wycofane" obejmują również dane dotyczące wniosków dotyczących operacji inwestycyjnych przez LGD.

*** W ramach poddziałania 19.4 dane zawarte w kolumnach "Zawarte umowy / wydane decyzje (pieniężne)" i "Zawarte umowy / wydane decyzje (tytułowe)" wykluczają wyłącznie umowy zawarte z podmiotami zewnętrznymi.

**** W ramach poddziałania 19.2 i 19.3 w wierszach "Wspieranie projektów rozwojowych" wykazano wyłącznie umowy zawarte z podmiotami zewnętrznymi w ramach PROW 2014-2020.

Załącznik 1 do sprawozdania rocznego samorządu województwa łódzkiego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dane za okres: 01.09.2016 - 31.12.2016

Tabela A: Środki zakontraktowane - całkowite wydatki publiczne kwalifikowalne
(zł)
(dla poddziałania 19.4 - euro)

Kod działania	Nazwa działania	Środki zakontraktowane - całkowite wydatki publiczne kwalifikowalne (zł; dla poddziałania 19.4 - euro)										RAZEM		
		P2		P3		P4			P5	P6				
		2a	2b	3a	3b	4a	4b	4c	5e	6a	6b			
4	Inwestycje w środki trwałe	10 342 567,08												10 342 567,08
7	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												94 012 211,78	94 012 211,78
19.1	Wsparcie przygotowawcze												0,00	0,00
19.2	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													0,00
19.3	Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania													0,00
19.4	Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji												0,00	0,00

Załącznik 1 do sprawozdania rocznego samorządu województwa łódzkiego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od uruchomienia Programu na dzień 31.12.2016

Kod działania	Nazwa działania	Cel szczegółowy	A			B		
			Złożone wnioski			Zawarte umowy / wydane decyzje (czynne)		
			liczba	kwota (zł; dla poddziałania 19.4 - euro)		liczba	kwota (zł; dla poddziałania 19.4 - euro)	
ogółem	EFRROW	ogółem		EFRROW				
	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Inwestycje w środki trwałe	2A	2	10 342 567,08	6 580 973,00	2	10 342 567,08	6 580 973,00
		3A						
		4						
7	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	3A						
		6B	349	392 011 705,43	249 436 851,00	75	94 012 211,78	59 819 929,00
19 (bez 19.4)	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (bez poddziałania 19.4)	6B	18	2 068 000,00	1 315 868,40	17	2 068 000,00	1 315 868,40
19.4	Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji	6B	16	6 958 331,36	4 427 586,24	16	6 958 331,36	4 427 586,24

* W ramach poddziałania 19.4 dane kwotowe zawarte w sekcjach dotyczących złożonych wniosków oraz zawartych umów dotyczą maksymalnej kwoty wsparcia wynikającej z umowy ramowej zawartej przez daną LGD (w walucie euro).

Załącznik 2 do sprawozdania rocznego Agencji Rynku Rolnego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przebieg realizacji Programu w roku sprawozdawczym - przyrost wartości w stosunku do roku poprzedniego

Nazwa / przedmiot		Typ operacji	A			B			C		
			Złotowa wartość			Zwarto wartość / wydana decyzja (zarys)			Wartość płatności - składowe		
			liczba	kwota (zł)		liczba	kwota (zł)		liczba	kwota (zł)	
ogółem	EFRR/OW	ogółem		EFRR/OW	ogółem		EFRR/OW				
Kod	Nazwa		4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Sumaryczny podział przedziałów rubryki 3 i kwota kwoty		0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.1	Wpłaty na przygotowanie do wykonania planów	Wpłaty do wydatków inwestycyjnych (planów)									
3.2	Wpłaty do wydatków inwestycyjnych (planów)	Wpłaty na przygotowanie do wykonania planów									
	RAZEM		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Tabela nr 5
Wydatki poniesione przez beneficjentów *

Kod	Datacja / podziałanie	Typ operacji	Wydatki poniesione od początku realizacji Programu (PL)	
			Wydatki kwalifikowalne	Całkowite wydatki (wzrost finansowy + niekwalifikowalne)
1	2		1	2
1	Transfer w celu realizacji zadań publicznych			
1.1	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa	Wydatki budżetowe na realizację zadań publicznych		
1.2	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań publicznych		
2	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa			
2.1	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań publicznych		
2.2	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań publicznych		
2.3	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań publicznych		
3	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa			
3.1	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań publicznych		
3.2	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań publicznych		
4	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa			
4.1	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań publicznych		
4.2	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań publicznych		
4.3	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań publicznych		
5	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa			
5.1	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań publicznych		
5.2	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań publicznych		
6	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa			
6.1	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań publicznych		
6.2	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań publicznych		
6.3	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań publicznych		
6.4	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań publicznych		
7	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa			
7.1	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań publicznych		
7.2	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań publicznych		
7.3	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań publicznych		
7.4	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań publicznych		
7.5	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań publicznych		
7.6	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań publicznych		
10	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa			
10.1	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań publicznych		
10.2	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań publicznych		
10.3	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań publicznych		
20	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa			
20.1	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań publicznych		
20.2	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań publicznych		

* Wzrost finansowy (wzrost finansowy) w ramach budżetu państwa

Załącznik 7

Realizacja zadań z zakresu informowania o Programie

(w roku sprawozdawczym)

Formy bezpośredniego upowszechniania informacji o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - konferencje, szkolenia itp.		
	Liczba spotkań	Liczba uczestników
Seminaria informacyjne		
Szkolenia informacyjne dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów	3	514
Warsztaty		
Konferencje		
Szkolenia dla pracowników punktów informacyjnych i podmiotów doradczych		
Inne (jakie)		
...		
...		
Zakres tematyczny spotkań: budowa i modernizacja dróg lokalnych, gospodarka wodno-kanalizacyjna, tj. dostosowaniu procedur przeprowadzenia naboru i wyboru operacji do nowych wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i rozporządzenia RLKS.		
Grupa docelowa odbiorców spotkań: beneficjenci i potencjalni beneficjenci PROW 2014-2020, lokalne grupy działania, jednostki samorządu terytorialnego, mieszkańcy obszarów wiejskich województwa łódzkiego.		
Zasięg geograficzny: województwo łódzkie,		

Formy bezpośredniego upowszechniania informacji o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - targi, wystawy itp.		
	Liczba spotkań	Liczba uczestników
Targi		
Wystawy		
Imprezy o charakterze rolniczym - lokalne		
Imprezy o charakterze rolniczym - regionalne		
Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez inne podmioty	35	7080
Inne (jakie): Mixer Regionalny 2016	1	3000
...		
...		
Zakres tematyczny spotkań: możliwości jakie oferuje PROW 2014-2020 na realizację operacji, warunki uzyskania dofinansowania na realizację projektów, wdrażanych działań przez samorząd województwa,		
Grupa docelowa odbiorców spotkań: mieszkańcy obszarów wiejskich województwa łódzkiego, beneficjenci i potencjalni beneficjenci PROW 2014-2020, pszczelarze, LGD z terenu województwa łódzkiego,		
Zasięg geograficzny: województwo łódzkie,		

Materiały informacyjne o PROW 2014-2020			
	Nakład	Liczba rozdystrybuowanych egzemplarzy	Wersje elektroniczne materiałów dostępne w internecie
Ulotki			
Broszury			
Gazetki			
Biuletyny	30000	30000	3
Publikacje samodzielne			
Materiały informacyjne na nośnikach elektronicznych			
Materiały edukacyjne	1738	1730	8
Inne (jakie)			
...			
...			
Zakres tematyczny: inicjatywa LEADER w okresie programowania 2014-2020, bezpieczne gospodarstwo rolne, budowa i modernizacja dróg lokalnych, gospodarka wodno-kanalizacyjna, dostosowaniu procedur przeprowadzenia naboru i wyboru operacji do nowych wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i rozporządzenia RLKS, możliwości wykorzystania środków w ramach PROW 2014-2020 na realizację projektów.			
Grupa docelowa odbiorców: mieszkańcy obszarów wiejskich województwa łódzkiego, beneficjenci i potencjalni beneficjenci PROW 2014-2020, pszczelarze, LGD z terenu województwa łódzkiego, rolnicy, przedsiębiorcy,			
Zasięg geograficzny: województwo łódzkie,			

Upowszechnianie informacji w mediach - prasa						
	Liczba opublikowanych informacji (artykułów, wkładek tematycznych, ogłoszeń etc)					Nakład publikatora (łącznie)
	artykułów	wkładek tematycznych	ogłoszeń	innych (jakich)	...	
Prasa branżowa						
Prasa o zasięgu regionalnym			7			369010
Prasa o zasięgu lokalnym						
Prasa o zasięgu krajowym						
Zakres tematyczny artykułów, wkładek tematycznych, ogłoszeń: „PROW 2014-2020 wspiera inwestycje z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych”, „Nowy LEADER w perspektywie PROW 2014-2020”, „Scalenie gruntów w perspektywie PROW 2014-2020”, „Działania wdrażane przez Samorząd Województwa Łódzkiego w ramach PROW 2014-2020”, „Nowe drogi ze środków PROW 2014-2020”, „Kolejne środki z PROW 2014-2020 na wsparcie podlódzkich wsi”, Artykuł informujący o działaniach zrealizowanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego w 2016 roku oraz zachęcający do ubiegania się o wsparcie w ramach kolejnych naborów, które będą ogłaszane w 2017 roku.						
Grupa docelowa odbiorców informacji (artykułów, wkładek tematycznych, ogłoszeń): mieszkańcy obszarów wiejskich województwa łódzkiego, beneficjenci i potencjalni beneficjenci PROW 2014-2020, jednostki samorządu terytorialnego, LGD, przedsiębiorcy, rolnicy.						

Upowszechnianie informacji w mediach						
		Liczba wyemitowanych informacji			Łączna liczba emisji	Oglądalność / słuchalność / liczba odsłon w internecie (łącznie)
		media lokalne	media ogólnokrajowe	łącznie		
Telewizja	Programy telewizyjne					
	Spoty reklamowe					
Radio	Audycje radiowe					
	Spoty reklamowe					
Internet	Artykuły internetowe					
	Ogłoszenia reklamowe, banery, zaproszenia na targi itp.					
Zakres tematyczny						
Grupa docelowa odbiorców						

Inne formy upowszechniania informacji o PROW 2014-2020 w internecie		
	Liczba odwiedzin strony	Liczba unikalnych użytkowników strony
Strony internetowe podmiotów wdrażających	56182	22703
Inne (jakie, np. portale społecznościowe)		
...		
Zakres tematyczny informacji: w serwisie można znaleźć informacje dotyczące działalności instytucji wdrażającej działania PROW 2014-2020, aktualności, newsy, założenia programowe, legislację krajową i unijną, ogłoszenia o naborach wniosków, informacje dotyczące procedury wypełniania wniosków oraz o szkoleniach z zakresu PROW 2014-2020 organizowanych m.in. przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.		

Inne formy bezpośredniego upowszechniania informacji o PROW 2014-2020		
	Liczba konkursów/imprez	Liczba uczestników
Konkursy		
Inne (jakie)		
...		
Zakres tematyczny		
Grupa docelowa odbiorców		
Zasięg geograficzny		

Punkty informacyjne PROW 2014-2020			
Lokalizacja punktu	Liczba osób odwiedzających punkt	Liczba pytań pisemnych wpływających do punktu informacyjnego	
		wersje papierowe	wersje elektroniczne
IZ			
ARIMR			
ARR			
Samorzady województw	1033	20	215
Zakres merytoryczny przekazywanych informacji: możliwości jakie oferuje PROW 2014-2020 na realizację operacji dla wszystkich beneficjentów programu, szczegółowo omawiane warunki uzyskania dofinansowania na realizację projektów wdrażanych działań przez samorząd województwa łódzkiego, wypełnienie wniosków o przyznanie pomocy, wypełnienie wniosku o płatność, terminy naboru wniosków,			

Materiały promocyjne		
	Liczba spotkań / imprez, na których dystrybuowano materiały	Liczba rozdystrybuowanych materiałów promocyjnych
Materiały promocyjne wykorzystywane na potrzeby promocji PROW 2014-2020		
Materiały promocyjne promujące PROW 2014-2020 dystrybuowane w ramach spotkań, szkoleń, konferencji	11	845
Ilość wydanych materiałów poszczególnych typów: W 2015 r. zakupiono 400 szt. słoików miodów z 3 rodzajów, które rozdystrybuowano w 2016 r. W 2016 r.: sok jabłkowy - 80 szt., sok pomidorowy - 80 szt., syrop malinowy - 80 szt., konfitura agrestowa 80 szt., kwas chlebowy - 80 szt. oraz ozdobne zestawy produktów tradycyjnych w kosztach wiklinowych 45 szt. W 2016 r. wykonano i dostarczono zaprojektowane w 2015 r. projekty graficzne 4 rollupów, 1 ścianki wystawienniczej, jako nośnik informacyjny o programie, które były wykorzystywane podczas wydarzeń organizowanych w ramach Planu komunikacyjnego.		

Kampanie informacyjno - promocyjne

Rodzaj kampanii	Liczba zrealizowanych kampanii	Liczba osób, które uzyskały informację w wyniku przeprowadzonej kampanii
Kampanie medialne		
Kampanie edukacyjne		
Inne (jakie)		
-		
Zakres tematyczny		
Grupa docelowa odbiorców		
Zasięg geograficzny		

**Sprawozdanie roczne samorządu województwa łódzkiego
z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020
od uruchomienia Programu na dzień 31.12.2016**

**Załącznik 8
Tabele monitorowania Programu**

U.4.3-1

Scalanie gruntów

		Obszar zwykły	Obszar o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)			Razem
			obszar górski	obszar ze specyficznymi utrudnieniami	obszar nizinny (I lub II strefa)	
Liczba operacji		1	0	0	1	2
Kwota przyznanych środków publicznych (zł)	EFRROW	3 330 115,00	0,00	0,00	3 250 858,00	6 580 973,00
	Ogółem	5 233 563,84	0,00	0,00	5 109 003,24	10 342 567,08
Planowana całkowita wartość operacji (zł)		5 233 563,84	0,00	0,00	5 109 003,24	10 342 567,08

U.4.3-2

Scalanie gruntów

		Liczba operacji wpływających na cele	Kwota przyznanych środków publicznych (zł)		Planowana całkowita wartość operacji (zł)
			EFROW	Ogółem	
Cel przekrojowy	Środowisko	2	6 580 973,00	10 342 567,08	10 342 567,08
	Klimat	0	0,00	0,00	0,00
Operacje zakładające na obszarze scalenia poprawę walorów krajobrazowych		1			
Operacje zakładające wydzielenie niezbędnych gruntów na cele miejscowej użyteczności publicznej wynikające z założeń do projektu scalenia		2			
Operacje zakładające wydzielenie niezbędnych gruntów na cele związane z poprawą stosunków wodnych w zakresie retencji wodnej		0			

U.4.3-3

Scalanie gruntów

Województwo	Liczba operacji	Liczba podmiotów otrzymujących wsparcie	Wysokość kosztów kwalifikowalnych wykonania prac scaleniowych poniesionych na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym	Wysokość kosztów kwalifikowalnych wykonania zagospodarowania poscaleniowego poniesionych na 1 ha scalanych gruntów	Kwota przyznanych środków publicznych (zł)		Planowana całkowita wartość operacji (zł)
					EFRRROW	Ogółem	
Dolnośląskie							
Kujawsko-pomorskie							
Lubelskie							
Lubuskie							
Łódzkie	2	2	2 766,07	7 937,15	6 580 973,00	10 342 567,08	10 342 567,08
Małopolskie							
Mazowieckie							
Opolskie							
Podkarpackie							
Podlaskie							
Pomorskie							
Śląskie							
Świętokrzyskie							
Warmińsko-mazurskie							
Wielkopolskie							
Zachodniopomorskie							
SUMA / OGÓŁEM KRAJ	2	2			6580973,00	10342567,08	10342567,08

U.4.3-4

Scalanie gruntów

		Wskaźnik rzeczowy
Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym (w ha)	Ogółem	966,3044
	w tym użytki rolne	956,3444
	w tym użytki leśne	9,96
Ogólna liczba działek ewidencyjnych na obiekcie scaleniowym przed scaleniem (w szt)		1560
Średnia powierzchnia gospodarstwa podlegającego scaleniu (w ha)		2,452549239
Liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie scaleniowym (w szt)		394
Planowane drogi dojazdowe, które będą wykonane w ramach zagospodarowania poscaleniowego (w km), w tym:	nowo wybudowane	10,51
	przebudowane	20,79
	Razem	31,3
Planowana powierzchnia, na której wykonane będą prace rekultywacyjne (w ha)		3,38
Planowana długość wykonanych w ramach zagospodarowania poscaleniowego zadrzewień i zakrzewień (w km)		0,41

Z.4.3-1

Scalanie gruntów

	Obszar zwykły	Obszar o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)			Razem
		obszar górski	obszar ze specyficznymi utrudnieniami	obszar nizinny (I lub II strefa)	
Liczba operacji					0
Kwota wypłaconych	EFRROW				0,00
środków publicznych (zł)	Ogółem				0,00
Całkowita wartość operacji (zł)					0,00

Z.4.3-2

Scalanie gruntów

		Liczba operacji wpływających na cele	Kwota wypłaconych środków publicznych (zł)		Całkowita wartość operacji (zł)
			EFROW	Ogółem	
Cel przekrojowy	Środowisko				
	Klimat				
Operacje zakładające na obszarze scalenia poprawę walorów krajobrazowych					
Operacje zakładające wydzielenie niezbędnych gruntów na cele miejscowej użyteczności publicznej wynikające z założeń do projektu scalenia					
Operacje zakładające wydzielenie niezbędnych gruntów na cele związane z poprawą stosunków wodnych w zakresie retencji wodnej					

Z.4.3-3

Scalanie gruntów

Województwo	Liczba operacji	Liczba podmiotów otrzymujących wsparcie	Wysokość kosztów kwalifikowalnych wykonania prac scaleniowych poniesionych na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym	Wysokość kosztów kwalifikowalnych wykonania zagospodarowania poscaleniowego poniesionych na 1 ha scalanych gruntów	Kwota wypłaconych środków publicznych (zł)		Całkowita wartość operacji (zł)
					EFRROW	Ogółem	
Dołnośląskie							
Kujawsko-pomorskie							
Lubelskie							
Lubuskie							
Łódzkie							
Małopolskie							
Mazowieckie							
Opolskie							
Podkarpackie							
Podlaskie							
Pomorskie							
Śląskie							
Świętokrzyskie							
Warmińsko-mazurskie							
Wielkopolskie							
Zachodniopomorskie							
SUMA / OGÓŁEM KRAJ	0	0			0,00	0,00	0,00

Z.4.3-4

Scalanie gruntów

	Wskaźnik rzeczowy	
Powierzchnia wydzielona na cele miejscowej użyteczności publicznej wynikające z założeń do projektu scalania (w ha)		
Powierzchnia gruntów, na których nastąpiła poprawa walorów krajobrazowych na obszarze scalenia (w ha)		
Powierzchnia gruntów, na których nastąpiła poprawa stosunków wodnych w zakresie retencji wodnej (w ha)		
Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym (w ha)	Ogółem	
	w tym użytki rolne	
	w tym użytki leśne	
Ogólna liczba działek ewidencyjnych na obiekcie scaleniowym przed scaleniem (w szt)		
Ogólna liczba działek ewidencyjnych na obiekcie scaleniowym po scaleniu (w szt)		
Średnia liczba działek ewidencyjnych w gospodarstwie przed scaleniem (w szt)		
Średnia liczba działek ewidencyjnych w gospodarstwie po scaleniu (w szt)		
Liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie scaleniowym (w szt)		
Średnia powierzchnia działki ewidencyjnej przed scaleniem (w ha)		
Średnia powierzchnia działki ewidencyjnej po scaleniu (w ha)		
Średnia odległość od siedziby gospodarstwa do działek przed scaleniem (w km)		
Średnia odległość od siedziby gospodarstwa do działek po scaleniu (w km)		
Drogi dojazdowe wykonane w ramach zagospodarowania poscaleniowego (w km), w tym:	nowo wybudowane	
	przebudowane	
	Razem	0
Powierzchnia, na której wykonano prace rekultywacyjne (w ha)		
Długość wykonanych w ramach zagospodarowania poscaleniowego zadrzewień i zakrzewień (w km)		

U.7.2.DROGI-1

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

	rodzaj beneficjenta				Ogółem	obszar, na którym będzie realizowana operacja		
	gmina	powiat	związek międzygminny	związek powiatów		gminy wiejskie	gminy miejsko-wiejskie, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców	gminy miejskie, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
Liczba operacji	61	14	0	0	75	68	8	0
Liczba podmiotów otrzymujących wsparcie	35	11	0	0	46	41	6	0
Kwota przyznanych środków publicznych (zł)	EFROW	42 007 870,00	17 812 059,00	0,00	0,00	59 819 929,00		
	Ogółem	66 019 022,69	27 993 189,09	0,00	0,00	94 012 211,78		
Planowana całkowita wartość operacji (zł)	72 584 552,86	31 136 723,78	0,00	0,00	103 721 276,64			

U.7.2.DROGI-2

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Województwo	Liczba operacji	Liczba podmiotów otrzymujących wsparcie	Planowana liczba użytkowników korzystających z ulepszonej infrastruktury	Planowana liczba operacji powiązanych z inwestycjami dotyczącymi tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej lub na obszarze gdzie istnieje funkcjonująca sieć szkieletowa	Kwota przyznanych środków publicznych (zł)		Planowana całkowita wartość operacji (zł)
					EFROW	Ogółem	
Dolnośląskie							
Kujawsko-pomorskie							
Lubelskie							
Lubuskie							
Łódzkie	75	46	49134	23	59 819 929,00	94 012 211,78	103 721 276,64
Małopolskie							
Mazowieckie							
Opolskie							
Podkarpackie							
Podlaskie							
Pomorskie							
Śląskie							
Świętokrzyskie							
Warmińsko-mazurskie							
Wielkopolskie							
Zachodniopomorskie							
SUMA / OGÓŁEM KRAJ	75	46	49134	23	59 819 929,00	94 012 211,78	103 721 276,64

U.7.2.DROGI-3 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

	Jednostka miary	Planowana wielkość wskaźnika	Koszty kwalifikowalne operacji (zł) *			Razem *
			drogi wewnętrzne	drogi gminne	drogi powiatowe	
Budowa drogi lokalnej	(km)	12,884	676 303,66	6 942 616,34	6 314 232,25	13 933 152,25
Przebudowa drogi lokalnej	(km)	123,751	3 564 871,22	44 179 336,41	30 785 350,03	78 529 557,66
Zmiana nawierzchni drogi lokalnej	(km)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanałów technologicznych w ciągu budowanej lub przebudowywanej drogi związanych z potrzebami zarządzania tą drogą lub potrzebami ruchu drogowego	(km)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji			2 728,63	0,00	0,00	2 728,63
Ogółem		136,635	4 243 903,51	51 121 952,75	37 099 582,28	92 465 438,54

* kwota kosztów kwalifikowalnych na podstawie wniosku o przyznanie pomocy - może różnić się od kwoty przyznanej w umowie

Z.7.2.DROGI-1

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

	rodzaj beneficjenta				Ogółem	obszar , na którym była realizowana operacja		
	gmina	powiat	związek międzygminny	związek powiatów		gminy wiejskie	gminy miejsko-wiejskie, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców	gminy miejskie, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
Liczba operacji					0			
Liczba podmiotów otrzymujących wsparcie					0			
Kwota wypłaconych środków publicznych (zł)	EFRROW				0,00			
	Ogółem				0,00			
Całkowita wartość operacji (zł)					0,00			

Z.7.2.DROGI-2

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Województwo	Liczba operacji	Liczba wspieranych podmiotów	Liczba użytkowników korzystających z ulepszonej infrastruktury	Liczba operacji powiązanych z inwestycjami dotyczącymi tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej lub na obszarze gdzie istnieje funkcjonująca sieć szkieletowa	Kwota wypłaconych środków publicznych (zł)		Całkowita wartość operacji (zł)
					EFRRROW	Ogółem	
Dolnośląskie							
Kujawsko-pomorskie							
Lubelskie							
Lubuskie							
Łódzkie							
Małopolskie							
Mazowieckie							
Opolskie							
Podkarpackie							
Podlaskie							
Pomorskie							
Śląskie							
Świętokrzyskie							
Warmińsko-mazurskie							
Wielkopolskie							
Zachodniopomorskie							
SUMA / OGÓŁEM KRAJ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Z.7.2.DROGI-3

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

	Jednostka miary	Wielkość wskaźnika			Koszty kwalifikowalne inwestycji (zł)			Całkowita wartość operacji (zł)
		drogi gminne	drogi powiatowe	Razem	drogi gminne	drogi powiatowe	Razem	
Liczba użytkowników korzystająca z ulepszonej infrastruktury	(szt.)							
Budowa drogi lokalnej	(km)			0,00			0,00	
Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej	(km)			0,00			0,00	
Zmiana nawierzchni drogi lokalnej	(km)			0,00			0,00	
Budowa kanałów technologicznych w ciągu budowanej lub przebudowywanej drogi związanych z potrzebami zarządzania tą drogą lub potrzebami ruchu drogowego	(km)			0,00			0,00	
Zakup sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji							0,00	
Ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* kwota kosztów kwalifikowalnych na podstawie wniosku o płatność końcową - może różnić się od kwoty wypłaconej

U.7.2.GWŚ-1

Gospodarka wodno-ściekowa

	rodzaj beneficjenta			Ogółem	obszar, na którym będzie realizowana operacja		
	gmina	spółka, w której jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego	związek międzygminny		gminy wiejskie	gminy miejsko-wiejskie, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców	gminy miejskie, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
Liczba operacji				0			
Liczba podmiotów otrzymujących wsparcie				0			
Kwota przyznanych środków publicznych (zł)	EFRROW			0,00			
	Ogółem			0,00			
Planowana całkowita wartość operacji (zł)				0,00			

U.7.2.GWŚ-2

Gospodarka wodno-ściekowa

Województwo	Liczba operacji	Liczba podmiotów otrzymujących wsparcie	Planowana liczba odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej infrastruktury		Planowane liczba przyłączy		Planowana wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków (m ³ /rok)	Kwota przyznanych środków publicznych (zł)		Planowana całkowita wartość operacji (zł)
			wodociągowej	kanalizacyjnej	wodociągowych	kanalizacyjnych		EFRROW	Ogółem	
Dolnośląskie										
Kujawsko-pomorskie										
Lubelskie										
Lubuskie										
Łódzkie										
Małopolskie										
Mazowieckie										
Opolskie										
Podkarpackie										
Podlaskie										
Pomorskie										
Śląskie										
Świętokrzyskie										
Warmińsko-mazurskie										
Wielkopolskie										
Zachodniopomorskie										
SUMA / OGÓLEM KRAJ	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

U.7.2.GWŚ-3

Gospodarka wodno-ściekowa

	Jednostka miary	Planowana wartość wskaźnika		Budowa		Przebudowa		Ogółem	
		budowa	przebudowa	Koszty kwalifikowalne operacji (zł)*	Planowana całkowita wartość operacji (zł)	Koszty kwalifikowalne operacji (zł)*	Planowana całkowita wartość operacji (zł)	Koszty kwalifikowalne operacji (zł)*	Planowana całkowita wartość operacji (zł)
zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę	(km)							0,00	0,00
systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych	(km)							0,00	0,00
prydomowe oczyszczalnie ścieków	(szt)							0,00	0,00
ujęcia wody	(szt)							0,00	0,00
stacje uzdatniania wody	(szt)							0,00	0,00
oczyszczalnie ścieków	(szt)							0,00	0,00
instalacje do osadów ściekowych	(szt)							0,00	0,00
pozostałe koszty									
Ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* kwota kosztów kwalifikowalnych na podstawie wniosku o przyznanie pomocy - może różnić się od kwoty przyznanej w umowie

	rodzaj beneficjenta			Ogółem	obszar , na którym była realizowana operacja		
	gmina	spółka, w której jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego	związek międzygminny		gminy wiejskie	gminy miejsko-wiejskie, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców	gminy miejskie, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
Liczba operacji				0			
Liczba podmiotów otrzymujących wsparcie				0			
Kwota wypłaconych środków publicznych (zł)	EFROW			0,00			
	Ogółem			0,00			
Całkowita wartość operacji (zł)				0,00			

Z.7.2.GWŚ-2

Gospodarka wodno-ściekowa

Województwo	Liczba operacji	Liczba wspieranych podmiotów	Liczba odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej infrastruktury		Liczba połączeń do wybudowanej/przebudowanej sieci		Wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków w wyniku realizacji operacji (m ³ /rok)	Kwota wypłaconych środków publicznych (zł)		Całkowita wartość operacji (zł)
			wodociągowej	kanalizacyjnej	wodociągowej	kanalizacyjnej		EFROW	Ogółem	
Dolnośląskie										
Kujawsko-pomorskie										
Lubelskie										
Lubuskie										
Łódzkie										
Małopolskie										
Mazowieckie										
Opolskie										
Podkarpackie										
Podlaskie										
Pomorskie										
Śląskie										
Świętokrzyskie										
Warmińsko-mazurskie										
Wielkopolskie										
Zachodniopomorskie										
SUMA / OGÓLEM KRAJ	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Z.7.2.GWŚ-3

Gospodarka wodno-ściekowa

	Jednostka miary	Osiągnięta wartość wskaźnika		Budowa		Przebudowa		Ogółem	
		budowa	przebudowa	Koszty kwalifikowalne operacji (zł)*	Całkowita wartość operacji (zł)	Koszty kwalifikowalne operacji (zł)*	Całkowita wartość operacji (zł)	Koszty kwalifikowalne operacji (zł)*	Całkowita wartość operacji (zł)
zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę	(km)							0,00	0,00
systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych	(km)							0,00	0,00
prydomowe oczyszczalnie ścieków	(szt)							0,00	0,00
ujęcia wody	(szt)							0,00	0,00
stacje uzdatniania wody	(szt)							0,00	0,00
oczyszczalnie ścieków	(szt)							0,00	0,00
instalacje do osadów ściekowych	(szt)							0,00	0,00
pozostałe koszty									
Ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* kwota kosztów kwalifikowalnych na podstawie wniosku o płatność końcową - może różnić się od kwoty wypłaconej

U.7.4.TARGOWISKA-1 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

	rodzaj beneficjenta				Ogółem
	gmina	związek międzygminny	powiat	związek powiatów	
Liczba operacji					0
Liczba podmiotów otrzymujących wsparcie					0
Kwota przyznanych środków publicznych (zł)	EFROW				0,00
	Ogółem				0,00
Planowana całkowita wartość operacji (zł)					0,00

U.7.4.TARGOWISKA-2 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

	planowana powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych po realizacji operacji:			planowana powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego po realizacji operacji:		
	≥30% ≤ 40%	>40% ≤ 50%	>50%	≤5%	>5% ≤ 10%	>10%
Liczba operacji						
Liczba podmiotów otrzymujących wsparcie						

U.7.4.TARGOWISKA-3

Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

	Liczba
operacje uwzględniające wyposażenie targowiska w instalacje odnawialnego źródła energii, która będzie zapewniała pokrycie co najmniej 30% zapotrzebowania na energię elektryczną lub ciepłą	
liczba planowanych sprzedających w nowowbudowanym lub przebudowanym targowisku [osobodni/rok]	

U.7.4.TARGOWISKA-4

Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

		Jednostka miary	Planowana wartość wskaźnika	Koszty kwalifikowalne (zł)*	Planowana całkowita wartość operacji (zł)
targowiska	budowa	(szt)			
	przebudowa	(szt)			
obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów	budowa	(szt)			
	przebudowa	(szt)			
zakup nowych urządzeń, materiałów i usług służących realizacji					
koszty ogólne					
Ogółem				0,00	0,00

* kwota kosztów kwalifikowalnych na podstawie wniosku o przyznanie pomocy - może różnić się od kwoty przyznanej w umowie

Z.7.4.TARGOWISKA-1 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

	rodzaj beneficjenta				Ogółem
	gmina	związek międzygminny	powiat	związek powiatów	
Liczba operacji					0
Liczba podmiotów otrzymujących wsparcie					0
Kwota wypłaconych środków publicznych (zł)	EFROW				0,00
	Ogółem				0,00
Całkowita wartość operacji (zł)					0,00

Z.7.4.TARGOWISKA-2 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

	powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych po realizacji operacji:			powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego po realizacji operacji:		
	≥30% ≤ 40%	>40% ≤ 50%	>50%	≤5%	>5% ≤ 10%	>10%
Liczba operacji						
Liczba podmiotów otrzymujących wsparcie						

Z.7.4.TARGOWISKA-3

Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

	Liczba
operacje uwzględniające wyposażenie targowiska w instalacje odnawialnego źródła energii, która będzie zapewniała pokrycie co najmniej 30% zapotrzebowania na energię elektryczną lub ciepłą	
liczba sprzedających w nowowbudowanym lub przebudowanym targowisku [osobodni/rok]	

Z.7.4.TARGOWISKA-4

Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

		Jednostka miary	Wartość wskaźnika	Koszty kwalifikowalne (zł) *	Całkowita wartość operacji (zł)
targowiska	budowa	(szt)			
	przebudowa	(szt)			
obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów	budowa	(szt)			
	przebudowa	(szt)			
zakup nowych urządzeń, materiałów i usług służących realizacji					
koszty ogólne					
Ogółem				0,00	0,00

* kwota kosztów kwalifikowalnych na podstawie wniosku o płatność końcową - może różnić się od kwoty wypłaconej

		Liczba wspartych LGD	Liczba gmin planowanych do objęcia LSR	Liczba mieszkańców planowana do objęcia LSR, łącznie z mieszkańcami miast powyżej 20 tys. mieszkańców	Liczba mieszkańców planowana do objęcia LSR, z pominięciem mieszkańców miast powyżej 20 tys. mieszkańców	Kwota przyznanych środków publicznych (zł)	
						EFRRROW	Ogółem
Status prawny wnioskodawcy	Fundacja	0	0	0	0	0,00	0,00
	Stowarzyszenie, które posiada osobowość prawną	17	155	1134382	1067403	1 315 868,40	2 068 000,00
	Związek stowarzyszeń	0	0	0	0	0,00	0,00
Razem		17	155	1134382	1067403	1315868,40	2068000,00
Wnioskodawca korzystał ze wsparcia w ramach działania 431 PROW 2007-2013	Tak	14	134	961541	915807	1 091 890,80	1 716 000,00
	Nie	3	21	172841	151596	223 977,60	352 000,00

U.19.1-2

Wsparcie przygotowawcze

		Planowana LSR	
		Jednofunduszowa	Wielofunduszowa
Status prawny wnioskodawcy	Fundacja	0	0
	Stowarzyszenie, które posiada osobowość prawną	15	2
	Związek stowarzyszeń	0	0
Razem		15	2
Wnioskodawca korzystał ze wsparcia w ramach działania 431 PROW 2007-2013	Tak	12	2
	Nie	3	0

Z.19.1-1

Wsparcie przygotowawcze

		Liczba wspartych LGD	Liczba gmin objętych LSR	Liczba mieszkańców planowana do objęcia LSR, łącznie z mieszkańcami miast powyżej 20 tys. mieszkańców	Liczba mieszkańców planowana do objęcia LSR, z pominięciem mieszkańców miast powyżej 20 tys. mieszkańców	Kwota wypłaconych środków publicznych (zł)	
						EFRROW	Ogółem
Status prawny beneficjenta	Fundacja	0	0	0	0	0,00	0,00
	Stowarzyszenie, które posiada osobowość prawną	17	155	1112194	1067403	1 315 868,40	2 068 000,00
	Związek stowarzyszeń	0	0	0	0	0,00	0,00
Razem		17	155	1112194	1067403	1315868,40	2068000,00
Beneficjent korzystał ze wsparcia w ramach działania 431 PROW 2007-2013	Tak	14	134	939353	915807	1 091 890,80	1 716 000,00
	Nie	3	21	172841	151596	223 977,60	352 000,00

Z.19.1-2

Wsparcie przygotowawcze

		LSR	
		Jednofunduszowa	Wielofunduszowa
Status prawny beneficjenta	Fundacja	0	0
	Stowarzyszenie, które posiada osobowość prawną	17	0
	Związek stowarzyszeń	0	0
Razem		17	0
Beneficjent korzystał ze wsparcia w ramach działania 431 PROW 2007-2013	Tak	14	0
	Nie	3	0

Z.19.1-3 Wsparcie przygotowawcze

	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
Liczba miejsc pracy	5	20	25
Liczba etatów	4,25	17,75	22

Tabela U.19.2-1

		Liczba operacji			
		SUMA	projekty grantowe	operacje własne LGD	operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych		0			
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, przez:	podejmowanie działalności gospodarczej	0			
	tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych	0			
	rozwijanie działalności gospodarczej	0			
	podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje	0			
Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:	w ramach krótkich łańcuchów dostaw	0			
	w zakresie świadczenia usług turystycznych	0			
	w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych	0			
Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych		0			
Zachowanie dziedzictwa lokalnego		0			
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej		0			
Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:	umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych	0			
	skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej	0			
		0			
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych		0			
SUMA		0	0	0	0
				operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD	
	osoba fizyczna			nieprowadząca działalności gospodarczej	
				prowadząca działalność gospodarczą	
				gmina	
				powiat	
	jednostka sektora finansów publicznych			związek j.s.t	
				jednostka organizacyjna j.s.t	
				inna	
				kościół / związek wyznaniowy	
				spółka prawa handlowego	kapitałowa
				spółdzielnia	osobowa
				stowarzyszenie / związek stowarzyszeń	
				fundacja	
				inne	

Tabela U.19.2-2

		Kwota przyznanych środków publicznych (zł)							
		SUMA		projekty grantowe		operacje własne LGD		operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD	
		EFFROW	ogółem	EFFROW	ogółem	EFFROW	ogółem	EFFROW	ogółem
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych		0,00	0,00						
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, przez:	podejmowanie działalności gospodarczej	0,00	0,00						
	tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych	0,00	0,00						
	rozwijanie działalności gospodarczej	0,00	0,00						
	podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje	0,00	0,00						
Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:	w ramach krótkich łańcuchów dostaw	0,00	0,00						
	w zakresie świadczenia usług turystycznych	0,00	0,00						
	w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych	0,00	0,00						
Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych		0,00	0,00						
Zachowanie dziedzictwa lokalnego		0,00	0,00						
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej		0,00	0,00						
Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:	umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych	0,00	0,00						
	skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej	0,00	0,00						
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych		0,00	0,00						
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

		EFFROW	ogółem
		nieprowadząca działalności gospodarczej	
osoba fizyczna	prowadząca działalność gospodarczą		
jednostka sektora finansów publicznych	gmina		
	powiat		
	związek j.s.t		
	jednostka organizacyjna j.s.t		
	inna		
kościół / związek wyznaniowy			
spółka prawa handlowego	kapitałowa		
	osobowa		
spółdzielnia			
stowarzyszenie / związek stowarzyszeń			
fundacja			
inne			

Tabela U.19.2-4

Dodatkowe przyporządkowanie operacji do celu szczegółowego PROW		Liczba operacji	Kwota przyznanych środków publicznych (zł)	
			EFROW	ogółem
Cel szczegółowy PROW	3A			
	6A			
	6C			

Tabela U.19.2-5

Województwo, w którym LGD ma siedzibę	Numer identyfikacyjny LGD	Nazwa LGD	Limit na poddziałanie 19.2 przewidziany w umowie ramowej (euro)		Liczba operacji realizowanych w ramach strategii (poddziałanie 19.2)				Kwota przyznanych środków publicznych na operacje realizowane w ramach strategii (poddziałanie 19.2) (zł)		
			EFRRROW	ogółem	w tym projekty grantowe	w tym operacje własne	w tym operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD	suma	EFRRROW	ogółem	
Dolnośląskie		LGD....							0		
		LGD....							0		
		LGD....							0		
		LGD....							0		
		LGD....							0		
Kujawsko-pomorskie		LGD....							0		
		---							0		
		---							0		
Lubelskie									0		
									0		
									0		
									0		
Lubuskie									0		
									0		
									0		
									0		
Łódzkie									0		
									0		
									0		
									0		
Małopolskie									0		
									0		
									0		
									0		
Mazowieckie									0		
									0		
									0		
									0		
Opolskie									0		
									0		
									0		
									0		
Podkarpackie									0		
									0		
									0		
									0		
Podlaskie									0		
									0		
									0		
									0		
Pomorskie									0		
									0		
									0		
									0		
Śląskie									0		
									0		
									0		
									0		
Świętokrzyskie									0		
									0		
									0		
									0		
Warmińsko-mazurskie									0		
									0		
									0		
									0		
Wielkopolskie									0		
									0		
									0		
									0		
Zachodniopomorskie									0		
									0		
									0		
									0		

Tabela U.19.2-6

		Wielkość wskaźnika
Liczba grantobiorców		0
w tym	osoby fizyczne	
	j. s. t.	
	jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	
	organizacje pozarządowe	
	jednostki organizacyjne związku wyzn., kościoła	
	inne	

Tabela Z.19.2-1

		Liczba operacji			
		SUMA	projekty grantowe	operacje własne LGD	operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych		0			
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, przez:	podjęmowanie działalności gospodarczej	0			
	tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych	0			
	rozwijanie działalności gospodarczej	0			
	podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje	0			
Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:	w ramach krótkich łańcuchów dostaw	0			
	w zakresie świadczenia usług turystycznych	0			
	w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych	0			
Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych		0			
Zachowanie dziedzictwa lokalnego		0			
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej		0			
Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:	umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych	0			
	skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej	0			
		0			
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych		0			
SUMA		0	0	0	0

operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD	
osoba fizyczna	nieprowadząca działalności gospodarczej
	prowadząca działalność gospodarczą
	gmina
	powiat
jednostka sektora finansów publicznych	związek i.s.t
	jednostka organizacyjna j.s.t
	inna
	kościół / związek wyznaniowy
	kapitałowa
	osobowa
	spółka prawa handlowego
	spółdzielnia
	stowarzyszenie / związek stowarzyszeń
	fundacja
	inne

Tabela Z.19.2-2

		Kwota wypłaconych środków publicznych (zł)								Całkowita wartość operacji (zł)
		SUMA		projekty grantowe		operacje własne LGD		operacje zrealizowane przez podmioty inne niż LGD		
		EFFROW	ogółem	EFFROW	ogółem	EFFROW	ogółem	EFFROW	ogółem	
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych		0,00	0,00							
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, przez:	podjemowanie działalności gospodarczej	0,00	0,00							
	tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych	0,00	0,00							
	rozwijanie działalności gospodarczej	0,00	0,00							
	podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje	0,00	0,00							
Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:	w ramach krótkich łańcuchów dostaw	0,00	0,00							
	w zakresie świadczenia usług turystycznych	0,00	0,00							
	w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych	0,00	0,00							
Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych		0,00	0,00							
Zachowanie dziedzictwa lokalnego		0,00	0,00							
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej		0,00	0,00							
Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:	umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych	0,00	0,00							
	skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej	0,00	0,00							
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych		0,00	0,00							
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		operacje zrealizowane przez podmioty inne niż LGD	
		EFFROW	ogółem
osoba fizyczna	nieprowadząca działalności gospodarczej		
	prowadząca działalność gospodarczą		
jednostka sektora finansów publicznych	gmina		
	powiat		
	związek j.s.t		
	jednostka organizacyjna j.s.t		
	inna		
kościół / związek wyznaniowy			
spółka prawa handlowego	kapitałowa		
	osobowa		
spółdzielnia			
stowarzyszenie / związek stowarzyszeń			
fundacja			
inne			

Tabela Z.19.2-4

Dodatkowe przyporządkowanie operacji do celu szczegółowego PROW		Liczba operacji	Kwota wypłaconych środków publicznych (zł)	
			EFROW	ogółem
Cel szczegółowy PROW	3A			
	6A			
	6C			

Tabela Z.19.2-5

Województwo, w którym LGD ma siedzibę	Numer identyfikacyjny LGD	Nazwa LGD	Limit na poddziałanie 19.2 przewidziany w umowie ramowej [euro]		Liczba operacji zrealizowanych w ramach strategii (poddziałanie 19.2)				Kwota wypłaconych środków publicznych na operacje zrealizowane w ramach strategii (poddziałanie 19.2) [zł]		Kwota wypłaconych środków publicznych na operacje zrealizowane w ramach strategii (poddziałanie 19.2) [EURO]	
			EFRROW	ogółem	w tym projekty grantowe	w tym operacje własne	w tym operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD	suma	EFRROW	ogółem	EFRROW	ogółem
Dolnośląskie		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				
Kujawsko-pomorskie		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				
Lubelskie		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				
Lubuskie		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				
Łódzkie		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				
Małopolskie		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				
Mazowieckie		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				
Opolskie		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				
Podkarpackie		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				
Podlaskie		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				
Pomorskie		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				
Śląskie		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				
Świętokrzyskie		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				
Warmińsko-mazurskie		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				
Wielkopolskie		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				
Zachodniopomorskie		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				
		LGD...						0				

Tabela Z.19.2-6

	Wielkość wskaźnika
Liczba operacji innowacyjnych	
Liczba szkoleń	
Liczba osób przeszkolonych	
w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych ww. wsparciem	
Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań zawodowych	
Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej	
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej	
Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej	
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej	
Długość wybudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych (km)	
Liczba nowych miejsc noclegowych	
Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych	
Liczba podmiotów w ramach sieci	
Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim	
Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury	
Liczba wspartych podmiotów działających w sferze kultury	
Liczba utworzonych centrów przetwórstwa lokalnego	
Liczba zmodernizowanych centrów przetwórstwa lokalnego	
Długość wybudowanych dróg (km)	
Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego (operacje realizujące wyłącznie cel szczegółowy 3A)	
Liczba beneficjentów - przedsiębiorstw (spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) (operacje realizujące wyłącznie cel szczegółowy 6B)	
Liczba osób korzystających ze wspartych usług / infrastruktury (operacje realizujące cel szczegółowy 6C)	
Liczba osób korzystających ze wspartych usług / infrastruktury z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych	
Liczba grantobiorców	0
w tym osoby fizyczne	
w tym j. s. t.	
w tym jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	
w tym organizacje pozarządowe	
w tym jednostki organizacyjne związku wyzn., kościoła	
w tym inne	
Liczba utworzonych miejsc pracy (na etapie wniosku o płatność końcową)	
Liczba utrzymanych miejsc pracy (na etapie wniosku o płatność końcową)	

Tabela R.19.2-1

		Wielkość wskaźnika
Liczba osób, które skorzystały z miejsc noclegowych w ciągu roku po realizacji operacji		
Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (liczony jako różnica pomiędzy liczbą osób odwiedzających po i przed realizacją operacji)		
Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty (liczony jako różnica pomiędzy liczbą osób odwiedzających po i przed realizacją operacji)		
Liczba osób, które skorzystały z więcej niż jednej usługi turystycznej objętej siecią, która otrzymała wsparcie w ramach realizacji LSR		
Operacje dotyczące tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa	Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych	
Liczba utworzonych miejsc pracy		0
	w tym kobiety	
	w tym mężczyźni	
Liczba utrzymanych miejsc pracy		

Tabela U.19.3-1

	Projekty przygotowywane	Projekty realizowane			w tym przygotowanie projektu połączone z jego realizacją	Ogółem
		ogółem	w tym międzyregionalne	w tym międzynarodowe		
Liczba projektów współpracy		0				
Liczba operacji = liczba umów						
Liczba LGD uczestniczących w projektach						

Tabela U.19.3-2

		Kwota przyznanych środków publicznych (zł)	
		EFROW	ogółem
Razem		0	0
w tym	przygotowanie projektów *		
	realizacja projektów **		
w tym	projekty międzyregionalne		
	projekty międzynarodowe		

* w tym kwota na przygotowanie projektów w ramach operacji łączących przygotowanie i realizację projektu

** w tym kwota na realizację projektów w ramach operacji łączących przygotowanie i realizację projektu

Tabela U.19.3-3

		Liczba realizowanych projektów współpracy
Cele przekrojowe	środowisko	
	klimat	
	innowacje	
Uczestnicy projektu	wyłącznie LGD	
	LGD oraz inni partnerzy	
Zasoby lokalne, na których opiera się projekt	przyrodnicze	
	kulturowe	
	historyczne	
	turystyczne	
	zasoby produktów lokalnych	
Grupy docelowe, do których skierowany jest projekt	inne	
	przedsiębiorcy	
	młodzież	
	turyści	
	grupy defaworyzowane	
	inne	

Tabela U.19.3-4

Województwo, w którym LGD ma siedzibę	Numer identyfikacyjny LGD	Nazwa LGD	Limit na poddziałanie 19.3 przewidziany w umowie ramowej (euro)		Kwota przyznanych środków publicznych - poddziałanie 19.3 (zł)	
			EFRROW	ogółem	EFRROW	ogółem
Dolnośląskie		LGD.....				
		LGD.....				
		LGD.....				
		LGD.....				
		LGD.....				
Kujawsko-pomorskie		LGD.....				

Lubelskie						
Lubuskie						
Łódzkie						
Małopolskie						
Mazowieckie						
Opolskie						
Podkarpackie						
Podlaskie						
Pomorskie						
Śląskie						
Świętokrzyskie						
Warmińsko-mazurskie						
Wielkopolskie						
Zachodniopomorskie						

Tabela Z.19.3-1

	Projekty przygotowane	Projekty zrealizowane			w tym przygotowanie projektu połączone z jego realizacją	Ogółem
		ogółem	w tym międzyregionalne	w tym międzynarodowe		
Liczba projektów współpracy		0				
Liczba operacji zrealizowanych						
Liczba LGD uczestniczących w projektach						

Tabela Z.19.3-2

		Kwota wypłaconych środków publicznych (zł)		Całkowita wartość projektów (zł)
		EFROW	ogółem	
Razem		0	0	
w tym	przygotowanie projektów *			
	realizacja projektów **			
w tym	projekty międzyregionalne			
	projekty międzynarodowe			

* w tym kwota na przygotowanie projektów w ramach operacji łączących przygotowanie i realizację projektu

** w tym kwota na realizację projektów w ramach operacji łączących przygotowanie i realizację projektu

Tabela Z.19.3-3

		Liczba zrealizowanych projektów współpracy	Kwota wypłaconych środków publicznych (zł)	
			EFROW	ogółem
Cele przekrojowe	środowisko			
	klimat			
	innowacje			
Uczestnicy projektu	wyłącznie LGD			
	LGD oraz inni partnerzy			
Zasoby lokalne, na których opiera się projekt	przyrodnicze			
	kulturowe			
	historyczne			
	turystyczne			
	zasoby produktów lokalnych inne			
Grupy docelowe, do których skierowany jest projekt	przedsiębiorcy			
	młodzież			
	turyści			
	grupy defaworyzowane			
	inne			

Tabela Z.19.3-4

Województwo, w którym LGD ma siedzibę	Numer identyfikacyjny LGD	Nazwa LGD	Limit na poddziałanie 19.3 przewidziany w umowie ramowej (euro)		Kwota wypłaconych środków publicznych - poddziałanie 19.3 (Zł)		Kwota wypłaconych środków publicznych - poddziałanie 19.3 (EURO)	
			EFRROW	ogółem	EFRROW	ogółem	EFRROW	ogółem
Dolnośląskie		LGD.....						
		LGD.....						
		LGD.....						
		LGD.....						
		LGD.....						
Kujawsko-pomorskie		LGD.....						
		...						
		...						
Lubelskie								
Lubuskie								
Łódzkie								
Małopolskie								
Mazowieckie								
Opolskie								
Podkarpackie								
Podlaskie								
Pomorskie								
Śląskie								
Świętokrzyskie								
Warmińsko-mazurskie								
Wielkopolskie								
Zachodniopomorskie								

Tabela Z.19.3-5

	Wielkość wskaźnika
Liczba szkoleń	
Liczba osób przeszkolonych	
w tym liczba osób z grup defaworyzowanych	
Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej	
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej	
Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej	
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej	
Liczba nowych miejsc noclegowych	
Długość wybudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych (km)	
Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim	
Liczba wspartych podmiotów działających w sferze kultury	
Liczba zorganizowanych imprez	
Liczba wydanych publikacji	

Tabela R.19.3-1

	Wielkość wskaźnika
Liczba osób, które skorzystały z miejsc noclegowych w ciągu roku po realizacji operacji	
Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (liczony jako różnica pomiędzy liczbą osób odwiedzających po i przed realizacją operacji)	
Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty (liczony jako różnica pomiędzy liczbą osób odwiedzających po i przed realizacją operacji)	

Tabela U.19.4-1

Województwo	Liczba LGD realizujących operacje	Limit na poddziałanie 19.4 przeznaczony w umowie ramowej (euro)	
		EFRROW	ogółem
Dolnośląskie			
Kujawsko-pomorskie			
Lubelskie			
Lubuskie			
Łódzkie	16	4 427 586,24	6 958 331,36
Małopolskie			
Mazowieckie			
Opolskie			
Podkarpackie			
Podlaskie			
Pomorskie			
Śląskie			
Świętokrzyskie			
Warmińsko-mazurskie			
Wielkopolskie			
Zachodniopomorskie			
SUMA / OGÓŁEM KRAJ	16	4427586,24	6958331,36

Tabela U.19.4-2

Województwo, w którym LGD ma siedzibę	Numer identyfikacyjny LGD	Nazwa LGD	Limit na poddziałanie 19.4 przewidziany w umowie ramowej (euro)		Czy w ramach umowy wypłacona jest zaliczka lub wyprzedzające finansowanie	
			EFROW	ogółem	tak / nie	kwota ogółem zaliczki / wyprzedzającego finansowania (zł)
Dolnośląskie		LGD.....				
		LGD.....				
		LGD.....				
		LGD.....				
		LGD.....				
		LGD.....				
Kujawsko-pomorskie		...				
		...				
		...				
Lubelskie						
Lubuskie						
Łódzkie	062862706	Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"	279 574,31	439 375,00	tak	639 200,00
	070710964	Lokalna Grupa Działania "Ziemia Łowicka"	219 125,81	344 375,00	tak	500 996,00
	063059182	Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "STER"	154 434,06	242 706,36	tak	353 089,00
	062906324	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"	262 473,75	412 500,00	tak	600 105,00
	062827815	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - "Gniazdo"	230 658,75	362 500,00	tak	527 365,00
	062961630	Lokalna Grupa Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty"	400 471,31	629 375,00	tak	915 614,00
	062896201	Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko"	198 843,75	312 500,00	tak	454 625,00
	062927960	Lokalna Grupa Działania "Podkowa"	230 658,75	362 500,00	tak	527 365,00
	062735696	Lokalna Grupa Działania "Dolina rzeki Grabki"	340 022,81	534 375,00	tak	777 408,00
	062971533	"Między Proszą a Wartą" - Lokalna Grupa Działania	219 125,81	344 375,00	tak	500 996,00
	062581082	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUDUJ RAZEM"	400 471,31	629 375,00	tak	915 000,00
	062769831	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka"	262 473,75	412 500,00	tak	600 105,00
	070704936	Lokalna Grupa Działania "PRYM"	326 103,75	512 500,00	tak	745 585,00
	062838120	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "POLCENTRUM"	219 125,81	344 375,00	tak	500 996,00
	062983652	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga"	262 473,75	412 500,00	tak	600 105,00
	062821380	Stowarzyszenie Dolina Pilicy	421 548,75	662 500,00	tak	963 805,00
Małopolskie						
Mazowieckie						
Opolskie						
Podkarpackie						
Podlaskie						
Pomorskie						
Śląskie						
Świętokrzyskie						
Warmińsko-mazurskie						
Wielkopolskie						
Zachodniopomorskie						

Tabela Z.19.4-1

Województwo	Liczba LGD realizujących operacje	Kwota wypłaconych środków publicznych (zł)			
		EFRROW	ogółem		
			suma	w tym (szacunkowo) koszty bieżące	w tym (szacunkowo) aktywizacja
Dolnośląskie			0,00		
Kujawsko-pomorskie			0,00		
Lubelskie			0,00		
Lubuskie			0,00		
Łódzkie			0,00		
Małopolskie			0,00		
Mazowieckie			0,00		
Opolskie			0,00		
Podkarpackie			0,00		
Podlaskie			0,00		
Pomorskie			0,00		
Śląskie			0,00		
Świętokrzyskie			0,00		
Warmińsko-mazurskie			0,00		
Wielkopolskie			0,00		
Zachodniopomorskie			0,00		
SUMA / OGÓŁEM KRAJ	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Z.19.4-2

Województwo, w którym LGD ma siedzibę	Numer identyfikacyjny LGD	Nazwa LGD	Limit na poddziałanie 19.4 przewidziany w umowie ramowej (euro)		Kwota wypłaconych środków publicznych (zł)	
			EFRROW	ogółem	EFRROW	ogółem
Dolnośląskie		LGD.....				
		LGD.....				
		LGD.....				
		LGD.....				
		LGD.....				
Kujawsko-pomorskie		LGD.....				

Lubelskie						
Lubuskie						
Łódzkie						
Małopolskie						
Mazowieckie						
Opolskie						
Podkarpackie						
Podlaskie						
Pomorskie						
Śląskie						
Świętokrzyskie						
Warmińsko-mazurskie						
Wielkopolskie						
Zachodniopomorskie						

Tabela Z.19.4-3

	Wielkość wskaźnika (wartość osiągnięta)
Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD	
Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD	
Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	
Liczba spotkań informacyjno- konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	
Liczba podmiotów, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD	
w tym osoby fizyczne	
Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych	
Liczba uczestników spotkań przeprowadzonych przez LGD, którzy uznali je za satysfakcjonujące	

Sprawozdanie roczne samorządu województwa łódzkiego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dane za okres: 01.01.2016 - 31.12.2016

Załącznik 9
Tabele monitorowania CMES

Tabela A: Środki zakontraktowane - całkowite wydatki publiczne kwalifikowalne (zł)
(dla poddziałania 19.4 - euro)

Kod działania	Nazwa działania	Środki zakontraktowane - całkowite wydatki publiczne kwalifikowalne (zł; dla poddziałania 19.4 - euro)											
		P2		P3		P4			P5	P6		RAZEM	
		2a	2b	3a	3b	4a	4b	4c	5e	6a	6b		
4	Inwestycje w środki trwałe	10 342 567,08											10 342 567,08
7	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											94 012 211,78	94 012 211,78
19.1	Wsparcie przygotowawcze											0,00	0,00
19.2	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												0,00
19.3	Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania												0,00
19.4	Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji											6 958 331,36	6 958 331,36

**OŚWIADCZENIE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZYGOTOWANIE
SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z REALIZACJI
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
ZA 2016 ROK**

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym.

Data, podpis i pieczęć

17. 03. 2017

z up. Zarządu
Województwa Łódzkiego
Włodzimierz Wojtaszek
Włodzimierz Wojtaszek
Zastępca Dyrektora Departamentu
Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich